



REGIONE DEL VENETO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FOLLADOR-DE ROSSI"

Sito web: www.folladorderossi.gov.it

Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione, 19/a – Tel. 0437/62015–63360 FAX 0437/643427

Sede FALCADE (BL) 32020 Via Trieste, 25 Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104

blis00600e@istruzione.it ♦ blis00600e@pec.istruzione.it

Spett.le Ditta
HYPERNOVA SOC. COOPERATIVA
Via Pirandello, 37
37138 VERONA
hypernovacoop@pecitaly.eu

Oggetto: **PROROGA TERMINI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE GEO-TURISTICO DELLE DOLOMITI AGORDINE E INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI PREESISTENTI CON I DATI ORIGINALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DOLOMIA ITAT- 2036. NELL'AMBITO DEL PROGETTO DOLOMIA ITAT- 2036 INTERREG ITALIA-AUSTRIA VA 2014-2020, FINANZIATO DAI FONDI FESR.**

CUP: C73B17000020007

CIG: Z5728CE277

In relazione al contratto sottoscritto in data 31.10.2019, Prot. 0009577/06-02 del 31.10.2019, con la presente si rileva la necessità di rideterminare i termini contrattuali previsti dal contratto a causa del ritardo nell'implementazione delle attività segnalati dalla ditta incaricata con comunicazione ricevuta via pec in data 27/04/2020, nostro protocollo 2617/01/01. Rilevato che tale ritardo risulta non dipendente dalla volontà delle parti, ma causato dalla recente emergenza COVID-19, che ha comportato pertanto un ritardo nella raccolta della documentazione tecnica che formerà contenuto del database geoturistico oggetto di incarico. Considerato che in particolare, i ritardi sono dovuti: agli eventi meteorologici avvenuti nell'agordino che hanno reso complessa l'attività di analisi nel corso del 2018-2019, e all'emergenza COVID-19 dei mesi di febbraio e marzo 2020.

Si rileva che, per cause non dipendenti dalla volontà del Committente e del soggetto incaricato, ed in ragione di quanto sopra esposto, l'Istituto Follador-De Rossi intende concedere la proroga dei termini contrattuali previsti da contratto (ai sensi dell'art. 107, Comma 5, del Dlgs. 50/2016), indicando nella data del 30 settembre 2020 il nuovo termine per la conclusione del contratto in essere.

Si rileva inoltre che il Progetto Dolomia ITAT 2036, si concluderà alla data del 30 settembre 2020, come stabilito a seguito della proroga dei termini progettuali concessa dall'Autorità di programma ed autorizzata formalmente in data 21 gennaio 2020.

Rimanendo pertanto invariato l'oggetto del contratto di cui all'art. 1 del disciplinare di gara, le parti concordano quanto segue:

- Il contratto si concluderà in data 30 settembre 2020;
- Il corrispettivo dell'appalto rimarrà invariato;





REGIONE DEL VENETO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FOLLADOR-DE ROSSI"

Sito web: www.folladorderossi.gov.it

Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione, 19/a – Tel. 0437/62015–63360 FAX 0437/643427

Sede FALCADE (BL) 32020 Via Trieste, 25 Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104

blis00600e@istruzione.it ♦ blis00600e@pec.istruzione.it

- L'Amministrazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture, dopo aver esperito i controlli de legge in merito alla regolarità fiscale e contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C.), salvo insorgano fondate contestazioni sulla esecuzione del servizio.
- Ad ogni fattura emessa dovrà essere allegata una dettagliata relazione delle attività svolte e di eventuali evidenze tecniche;
- La fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico e dovrà riportare la seguente dicitura: "SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE GEO-TURISTICO DELLE DOLOMITI AGORDINE - PROGETTO DOLOMIA ITAT- 2036 INTERREG ITALIA-AUSTRIA VA 2014-2020 - CUP: C73B17000020007; CIG: Z5728CE277". Codice univoco ufficio: UF794P.

Con la presente si comunica inoltre che in riferimento a quanto riportato all'art. 5 del disciplinare di gara che forma parte integrante del contratto sottoscritto in data 31.10.2019 la fatturazione del vostro incarico, verrà ripartita in 2 tranches come di seguito indicato:

- Per il periodo 30/10/2019 – 30/04/2020 € 9.550,00 + IVA
a presentazione del modello portale Progetto Dolomia e presentazione di schede campione.
- Per il periodo 01/05/20 – 30/09/20 € 9.550,00 + IVA
previo caricamento del 100% delle schede e termine delle attività previste nel contratto.

Vi preghiamo di restituire l'unita copia della presente firmata per accettazione.

Distinti saluti

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Renata Dal Farra

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

/lc

\\KVM\Archivio\REPARTO CONTABILITA\LAURA\INTERREG\OPENALPMAPS\PROROGA HYPERNOVA.Docx

