



REGIONE DEL VENETO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FOLLADOR-DE ROSSI"

Sito web: www.folladorderossi.gov.it

Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione, 19/a – Tel. 0437/62015–63360 FAX 0437/643427

Sede FALCADE (BL) 32020 Via Trieste, 25 Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104

blis00600e@istruzione.it ♦ blis00600e@pec.istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "U. FOLLADOR"-AGORDO

Prot. 0002677 del 29/04/2020

06-02 (Uscita)

Oggetto: **VERBALE PRESA D'ATTO RICHIESTA DI PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE GEO-TURISTICO DELLE DOLOMITI AGORDINE E INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI PREESISTENTI CON I DATI ORIGINALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DOLOMIA ITAT- 2036 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DOLOMIA ITAT- 2036 INTERREG ITALIA-AUSTRIA VA 2014-2020, FINANZIATO DAI FONDI FESR.**

CUP: C73B17000020007

CIG: Z5728CE277

Vista la nota della ditta HYPERNOVA Società Cooperativa di Verona del 27 aprile 2020 con la quale viene richiesta la proroga per il completamento dell'incarico relativo al contratto sottoscritto in data 31.10.2019, Prot. 0009577/06-02 del 31.10.2019;

Considerato che si rileva la necessità di rideterminare i termini contrattuali a causa del ritardo nell'implementazione delle attività, non dipendente dalla volontà delle parti, ma causato dalla recente emergenza COVID-19, che ha comportato pertanto un ritardo nella raccolta della documentazione tecnica che formerà contenuto del database geoturistico oggetto di incarico. In particolare, i ritardi sono dovuti: agli eventi meteorologici avvenuti nell'agordino che hanno reso complessa l'attività di analisi nel corso del 2018-2019, e all'emergenza COVID-19 dei mesi di febbraio e marzo 2020;

Visto l'articolo 107, Comma 5 del Dlgs n° 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

il RUP PRENDE ATTO che, per cause non dipendenti dalla volontà del Committente e del soggetto incaricato, ed in ragione di quanto sopra esposto, l'Istituto Follador-De Rossi procederà ad una PROROGA dei termini contrattuali previsti da contratto (ai sensi dell'art. 107, Comma 5 del Dlgs. 50/2016), prorogando alla data del **30 settembre 2020** il termine per la sua conclusione.

II RUP

Prof.ssa Renata Dal Farra

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

/lc

\\KVM\Archivio\REPARTO CONTABILITA\LAURA\INTERREG\OPENALPMAPS\Verbale Presa D'atto Ric. Proroga Hypernova.Docx

